

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA TRAVNIK**

Služba za razvoj, privredu i vanprivredu



Broj: 09-04-28-21-11724

Datum: 22.03.2024. godine

**SLUŽBA ZA ZA ZAJEDNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE**

Viši referent za informacione sisteme

- ovdje

**PREDMET:** Dostava podataka o realizaciji ugovora, dostavlja se

(Veza: „Uputstvo o praćenju realizacije ugovora i objavi osnovnih elemenata ugovora zaključenim u postupcima javnih nabavki“

„Službene novine općine Travnik“ broj 9/16)

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)
1.	Izvođenje radova na zgradnji kanalizacionog kolektora 2 gradskog područja općine Travnik	Otvoreni postupak	“ATLAS-D” d.o.o. Visoko	Br. 01-04-8-666/2 Vrijednost 251.021,74 KM (bez PDV-a 214.548,50 KM) Vrijeme trajanja – 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao			12.09.2023.	18.12.2023. 251.006,89 KM	Izvođač uveden u posao 05.10.2023. godine

2.	Izvođenje radova na rekonstrukciji lolanog puta Dub-Vlašić, dionica Šip-Ošćenik, LOT1	Otvoreni postupak	"MERKEZ OIL" d.o.o. Novi Travnik	Br. 01-04-8-179/23 Vrijednost 157.950,00KM (bez PDV-a 135.000,00 KM) Vrijeme trajanja – 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao				24.04.20233.	10.10.2023. 157.950,00 KM	Izvođač uveden u posao 26.09.2023. godine
3.	Izvođenje radova na rekonstrukciji lolanog puta Dub-Vlašić, dionica Šip-Ošćenik, faza II	Otvoreni postupak	Konzorcij "MERKEZ OIL" d.o.o. Novi Travnik i "ASK" d.o.o. Novi Travnik	Br. 01-04-8-920/23 Vrijednost 29.657,16KM (bez PDV-a 25.348,00 KM) Vrijeme trajanja – 2 mjeseca od dana uvođenja u posao				23.10.2023.	31.10.2023. 29.657,16 KM	Izvođač uveden u posao 24.10.2023. godine
4.	Izmještanje i ucjevljenje dionice korita rijeke Jala	Otvoreni postupak	GP "TELING" d.o.o. Travnik	Br. 01-04-8-973/23 Vrijednost: 64.467,00 KM (bez PDV-a 55.100,00 KM) Vrijeme trajanja: 60 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao				01.11.2023..	14.12.2023. 64.440,27 KM	Izvođač uveden u posao 06.11.2023. godine
5.	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije LOT1-Izrade projektne dokumentacije uređenja lokaliteta Jevrejskog groblja i sanacija klizišta	Otvoreni postupak	ARTING BH d.o.o. Sarajevo	Br. 01-04-8-306/23 Vrijednost: 4.608,63 KM (bez PDV-a 3.939,00 KM) Vrijeme trajanja: 30 dana, od dana uvođenja u posao				05.06.2023.	15.08.2023. 4.608,63 KM	
6.	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije LOT2-Izrade projektne dokumentacije izmještanja i ucjevljenja dionice korita rijeke Jale	Otvoreni postupak	SENDO d.o.o. Sarajevo	Br. 01-04-8-306/23 Vrijednost: 3.744,00 KM (bez PDV-a 3.200,00 KM) Vrijeme trajanja: 30 dana, od dana uvođenja u posao				07.06.2023.	10.08.2023. 3.744,00 KM	

7.	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije  LOT3-Izrade glavnog projekta regulacije otvorenog vodotoka rijeke Lašve na potezu od most za Pirotu do lokacije kombinata Borac	Otvoreni postupak	SENDO d.o.o. Sarajevo	Br. 01-04-8-306/23 Vrijednost: 4.212,00 KM (bez PDV-a 3.600,00 KM) Vrijeme trajanja: 30 dana, od dana uvođenja u posao				07.06.2023.	10.08.2023. 4.212,00 KM	
8.	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije  LOT4-Izrade glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja mosta preko rijeke Lašve, kod Ibre	Otvoreni postupak	ARTING BH d.o.o. Sarajevo	Br. 01-04-8-306/23 Vrijednost: 7.799,22 KM (bez PDV-a 6.666,00 KM) Vrijeme trajanja: 30 dana, od dana uvođenja u posao				05.06.2023.	15.08.2023. 7.799,22 KM	
9.	LOT 3 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacionog kolektora 2 gradskog područja općine Travnik	Otvoreni postupak	SMAJIĆ INŽENJERING d.o.o. Goražde	Br. 01-04-8-307/23 Vrijednost: 2.400,84 KM (bez PDV-a 2.052,00 KM) Vrijeme trajanja: 90 dana, od dana uvođenja u posao				25.09.2023.	27.12.2023. 2.400,84 KM	
10.	LOT 4 Nadzor nad izvođenjem radova na izmještanju i ucjevljenju dionice korita rijeke Jala	Otvoreni postupak	SMAJIĆ INŽENJERING d.o.o. Goražde	Br. 01-04-8-307/23 Vrijednost: 697,51 KM (bez PDV-a 596,16 KM) Vrijeme trajanja: 60 dana, od dana uvođenja u posao				25.09.2023.	27.12.2023. 697,51 KM	
11.	LOT 2 Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji lokalnog puta Dub-Vlašić, dionica Šip-Ošćenik	Otvoreni postupak	SMAJIĆ INŽENJERING d.o.o. Goražde	Br. 01-04-8-307/23 Vrijednost: 1.380,95 KM (bez PDV-a 1.180,30 KM) Vrijeme trajanja: 90 dana, od dana uvođenja u posao				25.09.2023.	22.11.2023. 1.380,95 KM	

M.P.

Potpis odgovorne osobe

